**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Терновская основная
общеобразовательная школа»
(МБОУ «Терновская ООШ»)
346281, х. Терновской, ул. Школьная, 20
Шолоховский район, Ростовская область
ИНН 6139005358 КПП 613901001**
«22» 10 2021 г. №

Аналитическая справка МБОУ «Терновская ООШ» Шолоховского района о реализации программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы»

Цель: анализ 2 этапа реализации программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы».

Достигнутые результаты: в МБОУ Терновская ООШ за период 2 этапа (до 1 ноября 2021 г.) в рамках выполнения Программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы» достигнуты следующие результаты:

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Отметка об исполнении
Оснащение кабинетов химии и биологии, физики, в рамках проекта «Точка роста»	Укомплектование 2-х кабинетов - 22% (от общего количества)	сентябрь 2021г	Директор - Вострикова С.И.	**Оснащение кабинетов физики, химии и биологии в рамках проекта «Точка роста»** 1 сентября в МБОУ «Терновская ООШ» открылся центр образования «Точка роста» 1.1 Приказ от 31.12.2020 г. № 133 «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста в МБОУ «Терновская ООШ» в 2021 г. https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096860697/Приказ+от+31.12.2020г.+№133.pdf?t=1634984693 1.2 Акт приема-передачи товара (мебели) по контракту от 17.08.2021 г. Номер документа ШМЮ80/14080. Всего наименований – 17, на

				сумму 586 854, 13 р. https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097346697/Акт+приема+передачи+к+контракту+№39+от+31.03.2021г..pdf?t=1634984693 1.3 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.03.2021 г. № 237 «Об утверждении инфраструктурного места для обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2021 г. за счет средств областного бюджета» https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096845197/Приказ+минобразования+РО+от+24.03.2021+№+237.pdf?t=1634984693
Обновление фонда школьных учебников	Контракт на приобретение школьных учебников	сентябрь 2021г	Директор Вострикова С.И.	**Обновление фонда школьных учебников Приобретены учебники и рабочие тетради на сумму:** 75 000 рублей (Поставщик:ИП Моисеев Евгений Эдуардович, ИНН 616700058472, 344111, Ростовская область, Ростов-на-Дону , 40 лет Победы, дом № 73, корпус 8, кв.11), 3.1 Товарная накладная на учебники https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097346997/Товарная+накладная+на+учебники.pdf?t=1634984693 №2161 от 19.08.2021 г. 3.2.Товарная накладная на рабочие тетради № 2163 от 24.03.2021 г. https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097347597/Товарные+накладные+на+рабочие+тетради.pdf?t=1634984720

Проведение скоростного интернета	Контракт	сентябрь 2021г	Директор Вострикова С.И.	**Проведение высокоскоростного интернета.** Подписаны акты к контракту от 30.07.2021 г. № 0410163 с ПАО Ростелеком» о подключении СЗО МБОУ «Терновская ООШ» https://ternovsk.iimdofree.com/app/download/12096611197/Акты+Ростелеком.pdf?t=1634984693 2.1 размещены средства криптографической защиты; 2.2 проведены работы со средствами криптографической защиты 2.3 проведена проверка компонента услуги «ограничение доступа к информации» 2.4 акт приема передачи оборудования

Выводы:

ФГОС (в соответствии с письмом Министерства образования от 28.03.2011г. № 316-01-52-1141/11) предъявляет существенно новые требования к материально-техническому и информационному оснащению образовательного процесса, включая активное использование участниками образовательного процесса информационно-коммуникационных технологий. С этой целью укреплена дополнительным оснащением материально-техническая база ОУ, что позволяет повысить качество проведения уроков естественнонаучной направленности, появление возможности использования интернет - ресурсов при проведении уроков. Таким образом, второй этап

Программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы», запланированный на июнь – октябрь 2021 года, выполнен в полной мере.

Директор школы: С.И. Вострикова